



～スケジュール観～

R1.10-R2.夏頃 本委員会及び各作業部会において具体的な方策に係る調査・検討

R2.初秋まで 各作業部会での検討内容の取りまとめ

R2.秋頃 本委員会において第10期の分科会提言案を作成

R3.1月頃 第10期分科会検討報告を公表