

## 資料 2

科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会  
学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会  
(第88回) R2.1.16


# ロードマップ2020の審査予定について（案）

※日程は予定のため変更の可能性あり

令和2年


1月16日 作業部会：ロードマップ実施要領等決定

1月中 マスタープラン2020策定  
(日本学術会議)



2月初旬 書面審査に必要な書類の提出依頼 (事務局 → 提案者)

3週間程度




- 確認票の徴取（ロードマップ掲載希望の確認等）
- 実施説明会（2/6@MEXT 予定）

2月下旬 書面審査書類の提出期限 (提案者 → 事務局)



3月初旬 書面審査書類を委員へ送付 (事務局 → 委員)

3週間程度



3月下旬 書面審査結果回収 (委員 → 事務局)



3月下旬又は4月上旬

作業部会：合議審査（ヒアリング対象決定）


・ヒアリング対象決定後、速やかにヒアリング実施通知を送付

2～3週間程度



4月24日（金）～26日（日）

作業部会：ヒアリング（各日終日実施）



5月以降  
ロードマップ2020（案）取りまとめ  
意見募集（パブリックコメント）を実施予定  
ロードマップ2020策定・公表