

入院児童生徒等への教育保障体制整備事業
実施スケジュール(実績)

(別紙2)

日時	取組内容			備考 学校・病院連携支援員(コーディネーター)の活動・役割
	【イ】入院高校生の支援に係る関係機関の連携体制の構築	【ウ】指導内容・評価等に関する取組	【エ】ICT機器等の有効な活用方法に関する取組	
平成30年 4月	6日 おおるり分教室「事業説明」 (岡本特支校教頭・おおるり分教室全職員・特別支援教室)	2日 局内協議「特別の教育課程の考え方について」 (学校教育課・特別支援教室)	3日 岡本特支校訪問・ICT機器導入打合せ (事務長・担当者・特別支援教室)	4日 B高校生徒(以下、生徒B)への教育相談(おおるり分教室)
	10日 ひばり分教室「事業説明」 (栃木特支校教頭・ひばり分教室全職員・特別支援教室)	3日 A高校訪問・説明「事業内容・支援方法等」 (校長・教頭・教務主任・学習指導部長・学年主任・学校教育課・特別支援教室)	5日 栃木特支校訪問・ICT機器導入打合せ (事務長・教頭・特別支援教室)	4日 生徒Bへの支援開始(おおるり分教室)(5/29退院)
	13日 県立学校長会議「事業説明」	4日 B高校を所管する県外教育委員会への説明 「事業内容・支援方法等」(特別支援教室)		6日 「事業説明」参加(おおるり分教室)
	16日 総合教育センター研究調査部・教育相談部訪問 「事業説明・協力依頼」			6日 A高校生徒(以下、生徒A)への支援開始(おおるり分教室)(6/1退院)
	17日 埼玉大学 関由起子教授訪問 「事業説明・運営協議会における講師依頼」			10日 「事業説明」参加(ひばり分教室)
				11日 D高校生徒(以下、生徒D)への事業説明(おおるり分教室)
5月	2日 県立教頭事務連絡会「事業説明」 (特別支援教室)	10日 B高校との打合せ「単位取得等」 (おおるり分教室)		7日 血液内科部長への説明(ひばり分教室)
	10日 「高等学校における入院生徒に関する実態調査」 送付(県立高等学校61校)			9日 血液内科主治医への説明(ひばり分教室)
	18日 第1回おおるり分教室における連絡会議 開催 議題:①入院高校生支援の状況 ②入院高校生支援に係る課題			10日 C高等専修学校生徒(以下、生徒C)教育相談(ひばり分教室)
	22日 第1回ひばり分教室における連絡会議 開催 議題:①学習支援を希望している生徒への対応 ②入院高校生への学習支援の流れ ③小児科以外の診療科への周知			10日 B高校との打合せ「単位取得等」(おおるり分教室)
	31日 「高等学校における入院生徒に関する実態調査」 回収(県立高等学校61校)			18日 連絡会議参加(おおるり分教室)
				22日 連絡会議参加(ひばり分教室)
6月	14日 第1回運営協議会 開催 講話「子どもの将来を見据えた教育支援の重要性:入院中の高校生への支援例」 (講師:埼玉大学教育学部 関由起子教授) 議題:①入院高校生支援の状況 ②入院高校生への教育支援体制整備に向けた今後の取組	5日 D高等学校訪問・説明「事業内容・支援方法等」 (学年主任・担任・特別支援教室)	7日 獨協医大病院とのICT機器導入打合せ (獨協医大施設課担当・業者・教頭・分教室主任・学習支援員特別支援教室)	7日 ICT機器導入打合せ参加(ひばり分教室)
	26日 第1回栃木県がん対策推進協議会 出席 (学校教育課・特別支援教室)	6日 C高等専修学校訪問・説明「事業内容・支援方法等」 (副校長・学年主任兼担任)		11日 パソコン設置について分教室職員への周知
		11日 第1回教育委員会事務局内検討部会 開催 (総務課・教職員課・学校教育課・特別支援教室・総合教育センター教育相談部) 議題:①H29年度企画調整専門部会における検討結果報告 ②H30年度入院高校生への教育支援体制整備事業説明 ③特別支援学校分教室における入院高校生支援の現況報告 ④高等学校における入院生徒に関する実態調査結果報告		11日 D高校から支援申込(6/21退院)
				14日 生徒Cへの支援開始(～9/21)
7月	5日 入院高校生への教育支援に係る現地調査(福島県立須賀川支援学校医大校・福島県教育庁高校教育課) 参加者:5名(おおるり分教室主任・ひばり分教室主任・研究調査部副主幹・教育相談部副主幹・特別支援教室指導主事)			5日 C高等専修学校との打合せ「単位認定と卒業について」(ひばり分教室)
	9日 入院高校生への教育支援に係る現地調査(京都市立桃陽総合支援学校(本校・京大病院分教室)) 参加者:5名(おおるり分教室学習支援員・ひばり分教室学習支援員・研究調査部副主幹・学校教育課指導主事・特別支援教室指導主事)			9日 現地調査への参加(おおるり分教室・ひばり分教室)
	17日 第2回ひばり分教室における連絡会議 開催 議題:①入院高校生への支援の状況について ②小児科以外の診療科への周知について ③入院高校生支援実施要項等について ④ICT機器の導入について			17日 連絡会議参加(ひばり分教室)
	24日 第2回おおるり分教室における連絡会議 開催 議題:①1学期の支援の状況について ②本館に入院する生徒への支援について ③入院高校生支援実施要項等について ④ICT機器の導入について			24日 連絡会議参加(おおるり分教室)
8月		2日 第2回教育委員会事務局内検討部会 開催 (総務課・教職員課・学校教育課・特別支援教室・総合教育センター教育相談部) 議題:①特別支援学校分教室における入院高校生支援の現況報告 ②第1回入院高校生への教育支援体制整備事業に関する運営協議会実施報告 ③第2回病院内分教室における入院高校生への学習支援連絡会議実施報告 ④入院高校生への教育支援に係る現地調査報告 ⑤入院高校生への教育支援体制整備に向けた課題及び対応	21日 校内LAN設置工事(ひばり分教室) 24日 校内LAN設置工事(おおるり分教室)	

9月		28日 E高校訪問・説明「事業内容・支援方法等」 (教頭・学年主任・特別支援教室)	19日 パソコン等納品、設置 (おおるり分教室・業者)	14日 E高校生(以下、生徒E)への教育相談 28日 D高等専修学校への引継ぎ (支援の記録、学習状況の報告等) (ひばり分教室・D高等専修学校担任)
10月	4日 県立学校教頭事務連絡会 事業案内 16日 第3回ひばり分教室における連絡会議 開催 議題:①入院高校生支援に係る課題と改善策 ②「面接指導時の留意事項」の作成 ③次年度の取組について 17日 獨協医科大学庶務課との打合せ 「他診療科へのリーフレットの配布等について」	1日 第3回教育委員会事務局内検討部会 開催 (総務課・教職員課・学校教育課・特別支援教室・総合教育センター教育相談部) 議題:①分教室における支援の状況及び課題 ②平成31(2019)年度入院高校生への教育支援体制整備事業実施要項(案)	11日 インターネット回線敷設 (自治医大クリエイティブルーム) 18日 ICT機器設定完了 (自治医大クリエイティブルーム) 23日 合同サイエンスショー (岡本特別支援学校本校・おおるり分教室)	16日 連絡会議参加 19日 F高校生(以下、生徒F)への教育相談(おおるり分教室)
11月	9日 「ポスター掲示について」の協議 (ひばり分教室・獨協医大庶務課) 12日 第3回おおるり分教室における連絡会議 開催 議題:①入院高校生支援に係る課題と改善策 ②「面接指導時の留意事項」の作成 ③次年度の取組について	27日 G高校訪問・説明「事業内容・支援方法等」 (校長・教頭・担任・特別支援教室)	12日 現職教育「Web会議システムについて」 (おおるり分教室) 12日 パソコン設置に係る配線の確認等 (ひばり分教室・業者) 15日 パソコン等納品、設置 (ひばり分教室・業者) 27日 ひばり分教室校内LAN 29日 自治医大経営管理課との打合せ ①病院のネット回線の使用について ②ポケットWi-Fiの使用について (特別支援教室)	9日 「ポスター掲示について」協議 (ひばり分教室) 12日 連絡会議参加(おおるり分教室) 12日 パソコン設置に係る配線の確認等 (ひばり分教室) 28日 G高校生(以下、生徒G)への教育相談(おおるり分教室) 30日 H高校生(以下、生徒H)への教育相談(おおるり分教室)
12月	18日 病棟との連携「生徒H移動方法」 (おおるり分教室) 20日 第2回運営協議会 開催 議題:①入院高校生への教育支援体制整備事業の取組状況 ②成果及び課題	4日 H高校訪問・説明「事業内容・支援方法等」 (校長・教頭・担任・学校教育課・特別支援教室)	21日 おおるり分教室現職教育 「特別支援学校(病弱)におけるICT活用の実践について」 (講師:東洋大学 滝川国芳教授) 26日 テレプレゼンスロボット「kubi」の購入 に向けた検討(おおるり分教室) 27日 病棟との連携 「病室でのPC使用及び貸出しについて」 (おおるり分教室)	17日 生徒Gへの支援開始(～3/8) (おおるり分教室) 17日 生徒Hへの支援開始(～3/22) (おおるり分教室) 18日 病棟との連携「生徒H移動方法」 (おおるり分教室) 27日 病棟との連携 「病室でのPC使用及び貸出しについて」 (おおるり分教室)
平成31年 1月	7日 県立学校長会議「事業報告」 15日 病院内広報用ポスター作成(ひばり分教室) 22日 第4回ひばり分教室における連絡会議 開催 議題:「入院高校生への教育支援体制整備事業」 における課題及び対応(案) 25日 第4回おおるり分教室における連絡会議 開催 議題:「入院高校生への教育支援体制整備事業」 における課題及び対応(案)	18日 第4回教育委員会事務局内検討部会 開催 議題:①第2回運営協議会実施報告 ②平成30年度入院高校生事業実施報告 ③入院高校生への教育支援体制整備事業 の課題及び対応 (総務課・教職員課・学校教育課・特別支援教室・総合教育センター教育相談部)	9日 パソコンの不具合への対応 (ひばり分教室・業者) 11日 現職教育「Web会議システムについて」 (ひばり分教室) 29日 高校とのWeb会議システムの試行 (ひばり分教室・I高校) 30日 獨協医科大学病院庶務課との打合せ 「Wi-Fi使用可能エリアについて」	9日 病棟との連携 「病棟閉鎖に伴う感染予防対応」 (おおるり分教室) 11日 現職教育参加(ひばり分教室) 22日 連絡会議参加(ひばり分教室) 25日 連絡会議参加(おおるり分教室) 29日 Web会議システムの試行(ひばり分教室)
2月	18日 アクセスポイント使用承認について (おおるり分教室) 25日 病院内Wi-Fi試行(おおるり分教室) 27日 病院内Wi-Fi試行(おおるり分教室)	22日 局内協議「次年度入院を継続する生徒への支援」 (学校教育課・特別支援教室)	22日 「kubi」納入(おおるり分教室) 25日 病院内Wi-Fi試行 (経営管理課・おおるり分教室・本校事務職員) 25日 「Zoom」を用いた学習 (おおるり分教室・病室) 26日 「kubi」の活用に向けた動作確認 (岡本特別支援学校本校) 27日 病院内Wi-Fiの試行(自治医大病室) 27日 「kubi」の活用に向けた試行 (岡本特別支援学校本校) 28日 「Zoom」を用いた学習(おおるり分教室)	18日 アクセスポイント使用承認について (おおるり分教室) 25日 病院内Wi-Fi試行(おおるり分教室) 27日 病院内Wi-Fi試行(おおるり分教室)
3月		12日 局内協議「次年度入院を継続する生徒への支援」 (学校教育課・特別支援教室) 13日 H高校訪問 「次年度入院を継続する生徒への支援」 (校長・教頭・担任・学校教育課・特別支援教室) 27日 H高校訪問 「次年度入院を継続する生徒への支援」 (保護者・担任・学校教育課・特別支援教室)	8日 高等学校とのWeb会議システムの実践 (ひばり分教室・I高校)	8日 Web会議システムの実践(ひばり分教室)