

# 長崎大学感染症共同研究拠点実験棟（BSL-4施設） の建設工事の状況について

# BSL-4施設の着工について(工事契約の締結)

## 【長崎大学感染症共同研究拠点実験棟(BSL-4施設)建設に係る工事契約の概要】

工事の名称 : 長崎大学(坂本1)実験研究棟新営工事

契約年月日 : 2018年12月26日

契約の相手方 : 戸田建設株式会社

契約金額(税込み) : 7,549,200,000円

工事期間 : 2018年12月27日 ~ 2021年7月30日(予定)

## 【建物概要／外観デザイン(イメージ)】

### 名称

長崎大学感染症共同研究拠点実験棟

### 構造・階数

鉄骨鉄筋コンクリート造 免震構造  
地上5階建て


### 面積

建築面積約1,300㎡  
延床面積約5,300㎡




# 工事工程及び進捗状況

## (工事スケジュール)





(工事の状況(2月時点))



施工状況(全景)



鉄骨工事施工状況



鉄筋工事施工状況



型枠工事施工状況