

令和3年度政策評価に係る主なスケジュール（予定）

令和3年3月
大臣官房政策課政策推進室

3月下旬	3月末	4月1日	5月～7月	8月	8月上旬	8月中旬	8月末	9月～	12月	2月～3月	
有識者会議		政策評価の結果の政策への反映状況 総務省送付	政策評価基本計画改定、 実施計画大臣決定	事後評価書（令和2年度実績）の作成	サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官 ヒアリング（事後評価書等） EBPM取組実践（ロジックモデル等の作成）	有識者会議総会 事後評価書（令和2年度実施施策）（案） その他	事前評価書（研究開発事業・租税特別措置） 事後評価書（令和元年度実績等） 大臣決定	科技審計評分科会 研究開発課題の事前評価（案）	事前分析表の総務省送付・公表	事前分析表（令和3年度実施施策）の作成	政策評価の結果の政策への反映状況の作成
<ul style="list-style-type: none"> 今後の政策評価の在り方について 政策評価基本計画改定（案）、実施計画（案） 政策評価体系の改定（案） 等											

※規制の事前評価・事後評価および研究開発の事後評価は随時実施

政策評価、EBPM関連スケジュール

※ 昨年度のスケジュールを基に文部科学省において作成したものであり、各会議等の公式スケジュールとは限らないことに留意

	1～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
EBPM	令和2年度 の取組報告、 次年度方針 検討	令和3年度 取組方針の 決定		ロジック モデル作 成（新規 10億円事 業等） 活用		有識者・サ イ政審ヒア リング					ロジック モデル確 定		ロジックモ デルの省内 共有	
行政事業 レビュー		公開プロセ ス対象事業 の選定 レビュー シート作成	事業所管 部局によ る自己点 検の実施	公開プロ セス 公開プロ セス対象 事業のロ ジックモ デル公表	レビュー シート中 間公表 外部有識者 による点検	文科省レ ビュー推 進チーム による点 検 反映	レビュー シート最 終公表 新規10 億円事業 等のロ ジックモ デル公表		行政改革 推進会議 による 「秋のレ ビュー」 反映			ロジックモデルを事業の執行等に反映 (公募要領の見直し等)		
概算要求 ／ 予算編成		事業の初期ア ウトカムを 確認	会計課 ヒアリン グ (8月まで)	連携	概算要求 基準 省内調整	概算要求 公表 反映	財務省 ヒアリン グ (12月 まで)			閣議決定 ・公表 反映				
政策評価	政策評価実 施計画大臣 決定・公表			事後評価 書(令和2 年度実績) の作成	連携		事後評価書 (令和2年度 実績) 事前評価書 (研究開 発・租税特 別措置)の 決定・公表	事前分析 表(令和3 年度実施 施策)の作 成	見直し法人 : JST、JAEA		事前分析 表(令和3 年度実施 施策)総 務省送 付・公表			翌年度レ ビューシ ートに反 映

その他関連会議等

経済財政諮問会議・一体改革委アドバイザリーボード（GIGA）、SciREX共進化プロジェクト