

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

## 消費者教育 推進委員会

●第1回委員会

中期計画素案  
調整

●第2回委員会

中期計画最終  
報告調整

●第3回委員会

## 消費者教育 フェスタ

委託公募

●公募開始

●委託業者決定

消費者教育フェスタの開催

※ 開催地：4カ所程度(委員長と相談予定)

次回開催地の検討・調整※

※ 候補地には事前に許諾をいただく

## 取組状況 調査

委託公募

●公募開始

●委託業者決定

調査の実施

●中間報告

●ヒアリング先の検討・調整

時期公募準備

●調査項目検討・調整