

令和3年度：フラッグシップ大学運営の準備

- ・フラッグシップ大学協議会設置準備
- ・ICT関連授業課程認定申請
- ・先取り履修学則改定準備
- ・ラーニングポイント制度準備

令和4年度：制度・基盤整備、他大学との関係開始

- ・単位数等修正の課程認定申請
- ・先取り履修学則改定
- ・カリキュラムマップ作成

令和5～7年度：フラッグシップの本格運営

- ・新教育課程運用，地域枠入試実施
- ・他学部へのオンライン授業提供
- ・ラーニングポイント制度適用
- ・成果のアナウンス
- ・中間評価（6年度）

令和8年度：最終評価

- ・5年間の取り組みを評価

信州大学フラッグシップ大学構想の工程表

令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
全体	運営委員会設置		中間評価		最終評価
運営委員会設置準備		IR分析			
フラッグシップ大学協議会設置準備	フラッグシップ大学協議会				
	カリキュラムマップ作成	成果普及・広報			
			カリキュラムマップ修正		
学部	科目先行実施	新教育課程に変更	新教育課程適用		
ICT関連授業課程認定申請	他科目の単位数等修正の課程認定申請	新規科目オンライン提供開始			
	ICT関連授業動画公開 (Google)	ICT関連授業オンデマンド提供			
地域枠入試検討・調整	地域枠入試2年前公表		地域枠入試実施		
教職大学院	先取り履修学則改定	先取り履修開始	新教育課程適用		
先取り履修学則改定準備		新教育課程に変更			
	単位数等修正の課程認定申請	新規科目オンライン提供開始			
ラーニングポイント制度検討		ラーニングポイント制度実施			