

## 原型炉開発総合戦略タスクフォースにおける原型炉研究開発ロードマップ更新の検討に係る主な意見

- ・「③核融合中性子源」は、核融合発電の実施時期の前倒しに対応した記載にすべき。
- ・「④原型炉研究開発」の第4段階の「社会受容性と経済性を見通しを得た工学設計の完了」は、核融合発電の実施時期の前倒しに対応した記載にすべき。
- ・「②JT-60SA(BA活動の一部)」のBA活動(フェーズII)の矢印や各段階は、現状に合わせた記載にすべき。
- ・第3回中間C&Rの実施についての記載を盛り込むべき。
- ・「サイト選定」について記載すべき。
- ・「④原型炉研究開発」では、2035年の「原型炉段階への移行判断」の前に、製造設計を行う旨の記載を盛り込むべき。
- ・「⑧社会連携活動」の「原型炉に向けた社会連携活動の実施」は、核融合発電の実施時期の前倒しに対応した記載にすべき。