


第65次南極地域観測隊及び「しらせ」行動計画（案）

総行動日数	151日
南極行動日数	99日
総航程	約18,000マイル



しらせ
 R5. 11. 10 (金) 出港
 R6. 4. 8 (月) 入港

観測隊（航空機）
 R5. 11. 24 (金) 出国
 R6. 3. 20 (水) 帰国

接岸：R5. 12. 25 (月)
 離岸：R6. 2. 15 (木)
 ※いずれも予定

しらせ
 R5. 11. 25 (土) 入港
 R5. 11. 30 (木) 出港

R6. 3. 18 (月) 入港
 R6. 3. 23 (土) 出港

観測隊
 R5. 11. 25 (土) 乗船
 R6. 3. 19 (火) 下船

昭和基地

フリーマントル

赤道