

今後のスケジュール（案）  
（令和 5 年度実績評価&令和 6 年度計画評価）

## 令和 5 年

6 月 9 日	各大学へ次期の計画策定依頼
10 月 13 日	委員会（令和 5 年度・第 2 回） <ul style="list-style-type: none"><li>・審査方法等の決定（令和 5 年度）</li><li>・各大学の計画審議（令和 6 年度）</li></ul>
10 月下旬	各大学へ実績報告書提出依頼（令和 5 年度） 各大学へ次期の計画再検討依頼（令和 6 年度）
（11 月 8 日 11 月下旬	司法試験合格発表） 実績報告書提出（令和 5 年度）

## 令和 6 年

1 月中旬	事務局案の送付（令和 5 年度）
3 月上旬	委員会（令和 5 年度・第 3 回） <ul style="list-style-type: none"><li>・評価結果の審議（令和 5 年度）</li></ul>
3 月上旬	次期の計画再提出（令和 6 年度）
3 月末	各大学の評価結果の公表（令和 5 年度）
4 月	事務局案の送付（令和 6 年度）
6 月	委員会（令和 6 年度・第 1 回） <ul style="list-style-type: none"><li>・各大学の計画審議（令和 6 年度）</li></ul>
以降	各大学へ審議結果を通知

<スケジュール修正案>

	令和5年度評価	令和6年度計画作成(案)
10月		<b>加算委員会(10月13日)</b>
	大学に評価書作成発注	計画の修正
		
11月		
	大学から評価書提出	
12月	事務局審査	
		
1月	<b>委員審査</b>	
		
2月	委員会資料準備	
		
3月	<b>加算委員会(第3回)</b>	大学から修正案提出
	評価結果公表	事務局審査
4月		
		<b>委員審査</b>
5月		
		委員会資料準備
6月		
		<b>加算委員会(R6・第1回)</b>

## 今後のスケジュール

### (令和5年度実績評価&令和6年度計画評価)

#### 令和5年

- |       |  |
|-------|--|
| 6月中   | 各大学へ次期の計画策定依頼  |
| 9月中   | 委員会（第2回） <ul style="list-style-type: none"><li>・審査方法等の決定（令和5年度）</li><li>・各大学の計画審議（令和6年度）</li></ul> |
| 11月8日 | 司法試験合格発表   |
| 11月下旬 | 実績報告書提出（令和5年度）   |

#### 令和6年

- |            |   |
|------------|---|
| 1月中旬       | 事務局案の送付（令和5年度）  |
| 2月下旬から3月上旬 | 委員会（第3回） <ul style="list-style-type: none"><li>・評価結果の審議（令和5年度）</li><li>・各大学の計画審議（令和6年度）</li></ul> |
| 3月末        | 各大学の計画及び評価結果の公表   |