

第24回調査(R7年実施調査)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
24回1月調査データ 入力・クリーニング等			24回7月 調査実施			24回7月調査データ 入力・クリーニング等			データ確定プログラム 作成 1月・7月データマージ		

第23回調査(R6年実施調査)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1月・7月データマージ データ集計・データチェック・報道発表資料等検討作成						結果 概要 公表					

【H22出生児調査】第16回調査等スケジュール（要検討）

令和6年度は、厚労省との引継ぎに関する調整、及び調査項目等の検討期間

令和7年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----

調査項目検討
総務省への申請様式
作成

研究会

総務省へ承認申請
総務省による審査

調査
項目
確定

調査準備

令和8年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----

調査準備

7月調査実施

調査データ入力・
クリーニング・
プログラム作成等

データ確定・
データ集計

令和9年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----

データ集計・データチェック・
報道発表資料等検討作成

結果
概要
公表