

次期観測研究計画の検討の進め方について（案）

1. 目的

平成 31 年度から 5 か年の観測研究計画として実施してきた「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画（第 2 次）」のレビュー（自己点検評価）及び外部評価を受けて、その趣旨を踏まえた新しい観測研究計画案を作成する。

2. 検討体制

次期観測研究計画案について、地震火山観測研究計画部会で検討し、測地学分会での審議を踏まえ、新しい観測研究計画の策定を行う。計画案の作成にあたっては、地震・火山噴火予知研究協議会の協力を得る。

3. 次期観測研究計画取りまとめ委員の選定

地震火山観測研究計画部会において、同部会委員及び地震・火山噴火予知研究協議会から 4 名を次期観測研究計画取りまとめ委員として選定する。

取りまとめ委員は、地震火山観測研究計画部会における次期観測研究計画に係る議論の取りまとめにおいて、中心的な役割を果たす。

4. 今後の作業スケジュール

令和 4 年度 10 月下旬 地震火山観測研究計画部会（第 48 回）

- ・次期観測研究計画に関して、地震・火山噴火予知研究協議会を中心に検討された、たたき台をもとに討議。

以降、令和 5 年 5 月頃までに次期観測研究計画の検討を議題とした地震火山観測研究計画部会を 5 回程度開催。

令和 5 年度 6 月頃 測地学分会・地震火山観測研究計画部会 合同会議

- ・次期観測研究計画 審議経過報告、中間とりまとめ

夏～秋頃 一般からの意見公募実施

令和 5 年度内 次期観測研究計画の建議