

次期観測研究計画 今後の検討スケジュール（案）

令和4年

10月27日：地震火山観測研究計画部会（第48回）

- ・地震・火山噴火予知研究協議会が作成した次期計画の骨子案について討議。
- ・会議後に、地震火山観測研究計画部会のほか、測地学分科会と火山研究推進委員会の委員に意見照会を実施。

11月22日：地震火山観測研究計画部会（第49回）

- ・次期計画の骨子案について、地震火山観測研究計画部会のほか、測地学分科会、火山研究推進委員会の委員からいただいた意見を踏まえて討議。
- ・会議後に、部会委員に対して骨子案の意見照会。建議実施機関、関連学協会等に対するアンケート調査を実施。

12月21日：地震火山観測研究計画部会（第50回）

- ・次期計画の骨子案について、討議。

12月下旬：

- ・実施機関に対して、次期観測研究計画における観測・研究課題について提出を依頼。
- ・次期計画の新規実施機関の募集。

令和5年

1月～2月：測地学分科会（第47回）／地震火山観測研究計画部会（第51回） 合同会議

- ・次期計画の骨子案について、建議実施機関、関連学協会等からいただいた意見を踏まえて討議。

2月：測地学分科会（第48回）

- ・第12期 測地学分科会長及び分科会長代理の選任、今後の調査審議等について審議。

3月～5月：地震火山観測研究計画部会（第52回）、（第53回）

- ・次期計画案について討議。
- ・開催回数は討議の状況に応じて調整。

6月：測地学分科会（第49回）／地震火山観測研究計画部会（第54回） 合同会議

- ・次期計画案について討議。

7月～8月：

- ・次期計画案の検討状況について、科学技術・学術審議会委員に報告。
- ・一般からの意見募集を実施。
- ・関連学協会等に対して意見照会を実施。

9月：測地学分科会（第50回）／地震火山観測研究計画部会（第55回） 合同会議

- ・次期計画案について、意見募集及び関連学協会等からの意見を踏まえて討議。

10月：科学技術・学術審議会 総会

- ・次期計画の建議。