

新国立競技場整備事業の優先交渉権者（事業者）選定までのプロセス

7月21日	関係閣僚会議（第1回）
7月28日～	遠藤大臣によるアスリート等との意見交換〔8月25日までの間で、計29回実施〕
8月10日	関係閣僚会議（第2回）〔アスリートとの意見交換〕
8月17日	JSC 技術提案等審査委員会（第1回）
8月26日	JSC 技術提案等審査委員会（第3回）〔業務要求水準書（案）の作成〕
8月28日	関係閣僚会議（第4回）〔「新国立競技場の整備計画」、「業務要求水準書」の決定〕
9月1日	JSC 新国立競技場整備事業に係る公募手続の開始
9月18日	JSC 競争参加資格確認申請書の提出期限
10月6日	JSC 競争参加資格の確認結果の通知
11月16日	JSC 技術提案書の提出期限、「技術的事項の確認」の実施
12月14日	JSC 「技術提案書」の公開
12月15日～	JSC アスリート・競技団体等との意見交換〔12月17日までの間で、計7回実施予定〕
12月19日	JSC 技術提案等審査委員会（第8回）（ヒアリング審査）
12月末	関係閣僚会議による点検 JSC 優先交渉権者を選定

関係閣僚会議 : 新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議
 技術提案等審査委員会 : 新国立競技場整備事業の技術提案等審査委員会