

第3期スポーツ基本計画策定の審議会スケジュール（案）

	スポーツ審議会総会	スポーツ基本計画部会
令和3年 4月21日	諮問 部会の設置	
4月下旬		現行計画の進捗状況と課題
5月上旬		関係団体からのヒアリング①
5月中旬		関係団体からのヒアリング②
5月下旬		関係団体からのヒアリング③
6月上旬	次期計画策定に向けた課題、議論の方向性の整理	

7月頃 ※スポーツ推進会議（関係省庁に協力依頼）

9月頃		次期計画における主要課題①
10月頃		次期計画における主要課題②
10月頃		次期計画の骨子案
11月頃		素案
12月頃		中間報告案

12月頃 ※スポーツ推進会議（関係省庁に協議、意見交換）

12月頃	中間報告案（審議・決定）	
------	--------------	--

※中間報告のパブリックコメント（1ヶ月程度）

令和4年 1月頃	中間報告に対するパブコメの結果 答申案	
3月頃	答申案（審議・決定）	

3月頃 ※スポーツ推進会議（計画案の協議）

3月末 ※計画の大臣決定。官報公示。