

第 3 期スポーツ基本計画策定の審議会スケジュール（案）

	スポーツ審議会総会	スポーツ基本計画部会
令和 3 年 4 月 21 日	諮問 部会の設置	
4 月下旬		現行計画の進捗状況と課題
5 月上旬		関係団体からのヒアリング①
5 月中旬		関係団体からのヒアリング②
5 月下旬		関係団体からのヒアリング③
6 月上旬	次期計画策定に向けた課題、議論の方向性の整理	
7 月頃	※スポーツ推進会議（関係省庁に協力依頼）	
9 月頃		次期計画における主要課題①
10 月頃		次期計画における主要課題②
10 月頃		次期計画の骨子案
11 月頃		素案
12 月頃		中間報告案
12 月頃	※スポーツ推進会議（関係省庁に協議、意見交換）	
12 月頃	中間報告案（審議・決定）	
	※中間報告のパブリックコメント（1ヶ月程度）	
令和 4 年 1 月頃	中間報告に対するパブコメの結果 答申案	
3 月頃	答申案（審議・決定）	
3 月頃	※スポーツ推進会議（計画案の協議）	
3 月末	※計画の大臣決定。官報公示。	