

第3期スポーツ基本計画策定の審議会スケジュール

| | スポーツ審議会総会 | スポーツ基本計画部会 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 令和3年 4月21日 | 諮問 部会の設置 | |
| 4月26日 | | 現行計画の進捗状況と課題 |
| 5月13日 | | 関係団体からのヒアリング① |
| 5月19日 | | 関係団体からのヒアリング② |
| 5月24日 | | 関係団体からのヒアリング③ |
| 6月11日 | 次期計画策定に向けた課題、議論の方向性の整理 | |
| 6月24日 | ※スポーツ推進会議（関係省庁に協力依頼） | |
| 9月28日 | | 次期計画の基本的な考え方の方向性案 次期計画における主要課題① |
| 10月7日 | | 次期計画における主要課題② |
| 10月14日 | | 次期計画における主要課題③ 次期計画の構造案（たたき台） |
| 11月1日 | 次期計画の構造案（たたき台） | |
| 11月29日 | | 中間報告素案 |
| 12月3日 | ※スポーツ推進会議（関係省庁に協議、意見交換） | |
| 12月13日 | 中間報告案（審議・決定） | |
| ※中間報告のパブリックコメント（12/21～1/19） | | |
| 令和4年 1月31日 | | 中間報告に対するパブリックコメントの結果 答申素案 |
| 2月14日 | 答申素案 | |
| 3月頃 | 答申案（審議・決定） | |
| 3月頃 | ※スポーツ推進会議（計画案の協議） | |
| 3月末 | ※計画の大臣決定。官報公示。 | |