
H17 情報科学技術委員計算科学技術推進WG 第二次中間報告書
・次世代スーパーコンピュータ・プロジェクトを提言

H21 事業仕分け

H22 HPCI準備段階コンソ設立

H24.９「京」共用開始

H17

グランド
チャレンジ

H24
H24.4 HPCIコンソ設立

H23.11「京」10PF達成

H21

HPCI
戦略プログラ
ム

H27

「京」、ポスト「京」に関する政策動向

H25.7 今後のHPCI計画推進のあり方検討WG 中間報告
・１つのフラッグシップシステムの国内での継続的開発を提言

H26～ ポスト「京」基本設計

H26.8 ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題についての検討委員会
報告書

・ポスト「京」アプリ開発の重点課題9課題、萌芽的課題4課題を決定
・ポスト「京」計算資源配分の方針を提示

H27.1 総合科学技術・イノベーション会議 再評価

H25.12 総合科学技術会議 事前評価

H26.10 次期フラッグシステムに係るシステム検討WG 報告書
・ポスト「京」システムの開発の方向性等について妥当と評価

H30.11（予定） 総合科学技術・イノベーション会議中間評価

H29.11 ポスト「京」に係るシステム検討WG コスト及び性能の評価に係る報告書
・ポスト「京」システムの詳細設計に基づく開発状況について妥当と評価

H27～ ポスト「京」試作、詳細設計

H30.4 HPCI計画推進委員会
・ポスト「京」アプリケーションの中間評価を実施。妥当と評価

H30.9 HPCI計画推進委員会
・ポスト「京」システムの中間評価を実施。妥当と評価

H26

重点課題
調査研究・準
備研究フェー
ズ

H28

重点課題
本格実施
フェーズ

成果創出
フェーズ

H32

H31～ ポスト「京」製造（Ｐ）

萌芽的課題
調査研究・準
備研究フェー
ズ

萌芽的課題
本格実施
フェーズ

H30

H28.1 次期フラッグシップシステムに係るシステム検討ＷＧ基本設計評価 報告書
・ ポスト「京」の基本設計等について妥当と評価

H28.3 総合科学技術・イノベーション会議 基本設計評価

H28.8 HPCI計画推進委員会
・ ポスト「京」開発スケジュールの12～24か月遅延を公表
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