
第５７次 南極地域観測隊及び「しらせ」行動計画(今回変更）

赤道

しらせ
２７．１１．１６（月）出港
２８． ４．１４（木）入港

観測隊
２７．１２． ２（水）出国
２８． ３．２７（日）帰国

【往路】フリーマントル
しらせ
２７．１２． ２（水）入港
２７．１２． ６（日）出港

観測隊
２７．１２． ３（木）乗船

昭和基地

２７．１２．１２(土) ２８．３．１９(土)

南緯５５度

【復路】シドニー
しらせ
２８． ３．２４（木）入港
２８． ３．２９（火）出港

観測隊
２８． ３．２６（土）下船
２８． ３．２６（土）出国

ケープタウン
２８．２．２６(金）疾病者下船

総行動日数 １５１日

南極行動日数 ８９日

総航程 約24,000マイル

２８．３．３(木)２８．２．２１(日)

モーソン基地
２８．３．６(日）豪州隊乗船

ケーシー基地
２８．３．１２(土）豪州隊下船

第５７次 南極地域観測隊及び「しらせ」行動計画
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しらせ
２７．１１．１６（月）出港
２８． ４．１４（木）入港

観測隊
２７．１２． ２（水）出国
２８． ３．２７（日）帰国

【往路】フリーマントル
しらせ
２７．１２． ２（水）入港
２７．１２． ６（日）出港

観測隊
２７．１２． ３（木）乗船
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※４号主機の修理のため、「しらせ」出港日は昨年と比べ６日の遅れ。
※年次検査延長に伴う訓練所用のため、横須賀－沖縄間で、訓練指導員が乗艦。
※第５７次行動における輸送用航空機（ヘリコプター）は、ＣＨ２機を搭載。

【復路】シドニー
しらせ
２８． ３．２４（木）入港
２８． ３．２９（火）出港

観測隊
２８． ３．２６（土）下船
２８． ３．２６（土）出国

ケープタウン
２８．２．２６(金）疾病者下船

総行動日数 １５１日

南極行動日数 ８９日

総航程 約24,000マイル

２８．３．３(木)２８．２．２１(日)

南極地域観測統合推進本部
連絡会（H28.2.19)決定


