
資料３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核融合分野における国際プロジェクト及び国内政策等の主な今後のスケジュール（案）

年度 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 2027-2028 2029-2030 2030年代 2040年代 2050年代
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画実験炉による研究開発が終了し、かつ原型炉による研究開発が開始される段階、又は第四段階核融合研究開発基本計画の策定される段階
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中期目標・中期計画（１期５年間）

核融合科学研究所・大学等 中期目標・中期計画（１期６年間）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重点化課題（トカマク、ヘリカル（ＬＨＤ）、レーザー、炉工学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学術研究基盤
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（※）第４回ＩＴＥＲ理事会において、ワーキングベース
　　　として合意された更新スケジュールに基づく。

実
用
化
ま
で
の
想
定


