
参考資料１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核融合分野における国際プロジェクト及び国内政策等の主な今後のスケジュール（案）
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画実験炉による研究開発が終了し、かつ原型炉による研究開発が開始される段階、又は第四段階核融合研究開発基本計画の策定される段階

ＢＡ活動
ＩＦＥＲＣ

ＩＦＭＩＦ/ＥＶＥＤＡ

サテライト・トカマク計画

国
際
協
力
計
画
の
動
き

国
内
政
策
の
主
な
動
き

（
想
定

）

中期目標・中期計画（１期５年間）

核融合科学研究所・大学等 中期目標・中期計画（１期６年間）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重点化課題（トカマク、ヘリカル（ＬＨＤ）、レーザー、炉工学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学術研究基盤
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（※）第４回ＩＴＥＲ理事会において、ワーキングベース
　　　として合意された更新スケジュールに基づく。
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