
社会教育施設のインフラ維持管理・更新費の見通し

令和３年３月
文部科学省総合教育政策局地域学習推進課
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Ⅲ 長寿命化改修を実施する場合

１．既存ストック
保有面積は社会教育統計をもとに算出。

２．改修・更新（改築）時期
大規模改修：建設後20年及び60年目
長寿命化改修：建設後40年目
更新(改築)：建設後80年目

３．単価
公民館 大規模改修：12万円／長寿命化改修：26万円

更新 ：49万円
図書館 大規模改修：12万円／長寿命化改修：23万円

更新 ：45万円

Ⅱ 長寿命化改修を実施しない場合

１．既存ストック
保有面積は社会教育統計をもとに算出。

２．改修・更新（改築）時期
大規模改修：建設後25年目
更新(改築)：建設後50年目

３．単価
公民館 大規模改修：23万円

更新 ：49万円
図書館 大規模改修：22万円

更新 ：45万円

公立社会教育施設における将来の更新費用の試算（前提条件）

Ⅰ 推計の対象・起点

公立の社会教育施設のうち非木造の公民館並びに図書館とし、2021年から2050年までの30年分の費用を試算。
対象となる施設の数は変動しないものとして試算。

【前提】旧耐震施設（1981年以前）は、長寿命化の対象とはしない。

＜大規模改修＞
・築53年以上（1968年までに建設）の施設は累計面積分の大規模改修費用総額を５年
で除し、更新の20年後に平均費用を５年間配賦。
・築41年から52年の施設は更新から20年後に大規模改修を実施。
・築31年から40年の施設は長寿命化改修の20年後から大規模改修を実施。
・築21年から30年の施設は同期間分の大規模改修費用総額を10年で除し、平均費用を
10年間配賦。
・築20年以下の施設は大規模改修を実施。

＜長寿命化改修＞
・築40年以上の施設は長寿命化の対象としない。
・築39年以下の施設は長寿命化の対象とする。

＜更新＞
・築53年以上の施設は、累計面積分の更新費用を５年で除し、平均費用を2018年（築
50年後）から５年間配賦することとするが、上記Ⅰの起点に従い2021年から計上。
・築51年から52年の施設は築50年後に更新する。ただし、築50年の年は2019年及び
2020年であるため、上記Ⅰの起点に従い、計上しない。
・築50年以下の施設は更新を実施。ただし、築40年以下の施設は。試算期間内である
2050年までに更新費用が発生しないため費用は計上されない。

＜改修＞
・築53年以上（1968年までに建設）の施設は累計面積分の大規模改修
費用総額を５年で除し、平均費用を更新から25年後に５年間配賦。
・築41年から52年の施設は更新から25年後に大規模改修を実施。
・築26年から40年の施設は本試算期間内（2050年まで）に本来、大規
模改修費用は発生しないが、築26年から40年の施設は築25年目まで
に大規模改修が未実施施設の存在が予見されるため、築25年目までに
大規模改修が実施されていないものと仮定し、築26年から40年の施設
については築年数施設毎に大規模改修費用総額を15年で除し、15年の
期間で平均費用を15年分傾斜配賦。
・築25年以下の施設は25年目に大規模改修を実施。

＜更新＞
・築53年以上の施設は、累計面積分の更新費用を５年で除し、平均費用
を2018年（築50年後）から５年間配賦することとするが、上記Ⅰの
起点に従い2021年から計上。
・築51年から52年の施設は築50年後に更新する。ただし、築50年の年
は2019年及び2020年であるため、上記Ⅰの起点に従い、計上しない。
・築50年以下の施設は更新を実施。
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※改修・更新時期は学校施設の更新費用の試算に準ずる ※学校施設の長寿命化策定に係る解説書に準ずる

※国土交通省作成「平成31年版建築物のライフサイクルコスト第二版」の情
報に基づき算定【公民館（小規模事務庁舎）、図書館（中規模事務庁舎）】 ※国土交通省作成「平成31年版建築物のライフサイクルコスト第二版」の情

報に基づき算定【公民館（小規模事務庁舎）、図書館（中規模事務庁舎）】



公立社会教育施設における将来の更新費用の試算（概略）

＜試算に当たっての時期・単価＞

長寿命化しない場合 長寿命化する場合

時期 単価 時期 単価

公
民
館

大規模改修 25年 23万円 20年／60年 12万円

長寿命化改修 － － 40年 26万円

更新 50年 49万円 80年 49万円

図
書
館

大規模改修 25年 22万円 20年／60年 12万円

長寿命化改修 － － 40年 23万円

更新 50年 45万円 80年 45万円

＜試算に当たっての時期・単価＞

長寿命化しない場合（A） 長寿命化する場合（B） 効果額（A－B）

公
民
館

大規模改修 1,545,770 1,140,265 －

長寿命化改修 － 1,546,334 －

更新 4,342,971 1,949,026 －

小計（①） 5,888,741 4,635,625 1,253,116

図
書
館

大規模改修 1,296,623 722,294 －

長寿命化改修 － 1,323,549 －

更新 2,372,027 432,048 －

小計（➁） 3,668,650 2,477,891 1,190,759

合計（①＋②） 9,557,391 7,113,516 2,443,875

（単位：百万円）

2021年から2050年までの期間で比較すると、長寿命化改修した場合には、しない場合に比べ約2.4兆円の経費が削減される。3



公立社会教育施設（公民館）における将来の更新費用の試算①

＜公民館の築年数別・施設面積＞

社会教育統計(1968年～2018年)に基づく公民館の築年別施設面積は下図の通りである。 1968年は以前からの面積累計値である。
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公民館非木造建物の築年別保有面積延床面積（㎡）
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（長寿命化改修を行わない場合）

公立社会教育施設（公民館）における将来の更新費用の試算②

5

公民館の長寿命化実施しない場合の維持管理・更新費見通し推計結果は下図の通りである。
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今後30年間の改修・更新費用（長寿命化を行わない場合）

更新費：4,342,971（百万円）

大規模改修費：1,545,770（百万円）

建築費（1969年～2018年）：2,676,522(百万円)

対象施設：公民館

改修・更新費(2021年～2050年）合計5,888,741（百万円）

2018年以前は、地方教育費調査による。
2021年以降は、社会教育統計等を元に作成。
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（長寿命化改修を行う場合）

公立社会教育施設（公民館）における将来の更新費用の試算③

公民館の長寿命化を行う場合の維持管理・更新費見通し推計結果は下図の通りである。 ※新耐震施設の長寿命化改修は2022年から発生。
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今後30年間の改修・更新費用（長寿命化を行う場合）

更新費：1,949,026（百万円）

長寿命化改修費：1,546,334（百万円）

大規模改修費：1,140,265（百万円）

建築費（1969年～2018年）：2,676,522(百万円)

対象施設：公民館

改修・更新費(2021年～2050年）合計4,635,625（百万円）

2018年以前は、地方教育費調査による。
2021年以降は、社会教育統計等を元に作成。
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公立社会教育施設（図書館）における将来の更新費用の試算①

＜図書館の築年数別・施設面積＞

社会教育統計(1968年～2018年)に基づく図書館の築年別施設面積は下図の通りである。1968年は以前からの面積累計値である。
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公立社会教育施設（図書館）における将来の更新費用の試算②
（長寿命化改修を行わない場合）

図書館の長寿命化実施しない場合の維持管理・更新費見通し推計結果は下図の通りである。
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今後30年間の改修・更新費用（長寿命化を行わない場合）

更新費：2,372,027（百万円）

大規模改修費：1,296,623（百万円）

建築費（1969年～2018年）：1,755,044(百万円)

対象施設：図書館

改修・更新費(2021年～2050年）合計：3,668,650（百万円）

2018年以前は、地方教育費調査による。
2021年以降は、社会教育統計等を元に作成。
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今後30年間の改修・更新費用（長寿命化を行う場合）

更新費：432,048（百万円）

長寿命化改修費：1,323,549（百万円）

大規模改修費：722,294（百万円）

建築費（1969年～2018年）：1,755,044(百万円)

改修・更新費(2021年～2050年）合計：2,477,891（百万円）

対象施設：図書館

公立社会教育施設（図書館）における将来の更新費用の試算③
（長寿命化改修を行う場合）
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図書館の長寿命化を行う場合の維持管理・更新費見通し推計結果は下図の通りである。

2018年以前は、地方教育費調査による。
2021年以降は、社会教育統計等を元に作成。

※新耐震施設の長寿命化改修は2022年から発生。
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