

## 今後のスケジュール

### 5月23日(月) 第1回 検討会 (web開催) 【本日】

5月下旬 各大学に概算要求書作成を依頼

### 5月下旬 委員の利害関係先の確認

### 7月中旬 委員による評価の実施

### 8月上旬 第2回 検討会 (web開催を予定)

- ・「令和5年度国立大学法人等施設整備の概算要求事業の選定の方向性」の決定
- ・令和5年度概算要求事業の選定

8月末 令和5年度概算要求書の提出(予定)

### 12月中旬 第3回 検討会 (web開催またはメール審議を予定)

- ・「令和5年度予算案における事業選定の考え方」の決定
- ・令和5年度実施予定事業案(原案)の選定

→その後の予算調整等により、原案から重要な変更が生じた場合は、主査の御了解を得る

### 12月下旬 令和5年度政府予算案の閣議決定(予定)