

今後のスケジュール

4月9日 第1回 検討会（web開催）

5月18日 第2回 検討会（web開催）

5月下旬 各大学に概算要求書作成を依頼

5月下旬 委員の利害関係先の確認

7月中旬 委員による評価の実施

8月7日 第3回 検討会（web開催）【本日】

- ・「令和9年度国立大学法人等施設整備の概算要求事業の選定の考え方」の決定
- ・ 令和9年度概算要求事業の選定

8月末 令和9年度概算要求書の提出（予定）

12月中旬 第4回 検討会（web開催又はメール審議を予定）

- ・「令和9年度予算案における国立大学法人等施設整備事業の選定の考え方」の決定
- ・ 令和9年度予算案における具体的な事業の選定
→その後の予算調整等により、原案から重要な変更が生じた場合は、主査のご了解を得る

12月下旬 令和8年度予算案の閣議決定（予定）